

Hochbau

Vorabbekanntmachungen gem. § 20 Abs. 4 VOB/A

Jahresprogramm Hochbauprojekte 2026

nachfolgend eine Übersicht der geplanten Projekte für 2026. Bei Interesse an beschränkten Vergabeen können Firmen Bewerbungen bei der Gemeinde Rust einreichen.

Gemeindeverwaltung Rust
Bauamt
Fischerstraße 51
77977 Rust Tel: 07822 8645-24
E-Mail: s.hassler@rust.de

Sanierung des Wohngebäudes Sonnenstraße 10

- Erdarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtliche Ausführung: Mai 2026

- Maurerarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtliche Ausführung: Mai 2026

- Brandschutzertüchtigung Pelletslager
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtliche Ausführung: Mai 2026

- Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Blechnerarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Juni 2026

- Dachdeckerarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Fensterbauarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Juli 2026

- Dämm- und Außenputzarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Juli 2026

- Fliesenarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Malerarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Juli 2026

- Metallbau- / Schlosserarbeiten

Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Schreinerarbeiten – Innentüren
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Gerüstbauarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Heizungsbauarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Lüftungsarbeiten
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026

- Elektroinstallationen
Vergabe: Frühjahr 2026
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Mai 2026